

Приложение _____
к Паспорту ОСИ № 1
Дата «30» апреля 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ «СЦ «Смена»
В.П.Воронин
20 19 г.

«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

МБУ «СЦ «Смена»

(наименование учреждения)

ДС «Шахтер»

(наименование объекта)

ул. Ленинградская, д.26

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов <i>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)</i>	Срок исполнения <i>(этап работы* и дата)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(с указанием источника финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2019	Приказ от 30.04.2019 г. № 170 «О порядке оказания помощи инвалидам и маломобильным гражданам»	31 декабря 2019
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ от 30.04.2019 г. № 170 «О порядке оказания помощи	31 декабря 2019

	документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам			инвалидам и маломобильным гражданам»	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Дополнение к должностной инструкции администратора	31 декабря 2019
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Разработать план инструктажа, журнал учета инструктажа	31 декабря 2019 При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	ГОСТ Р 52872-2012; Разработать «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта vrksmena.ru по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МБУ «СШ «Смена».	31 декабря 2019
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Разработать Приказ «Об утверждении плана	Обновляется по мере необходимости

				<p>мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена»</p> <p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»</p>	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	<p>Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена»</p> <p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»</p>	Обновляется по мере необходимости
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	<p>ГОСТ Р 52872-2012;</p> <p>Разработать «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта vrksmena.ru»</p>	Обновляется по мере необходимости

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ

и предоставляемым в нем услугам

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена» Разработка проектно-сметной документации Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Реконструкция существующего объекта
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена» Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Реконструкция существующего объекта
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена» Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы:	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать Приказ «Об	Конец 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения. 		2019-2025	<p>утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена»</p> <p>Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тактильные средства навигации и предупреждения; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена»</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно</p>
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней на лестнице; - монтаж пандусов; - монтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена»</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2025 года</p>

	<p>(нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - расширение тамбура; - демонтаж перегородок в тамбуре; - демонтаж тамбура; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водоотвода. 				
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	Конец 2025 года
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы:	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать Приказ «Об	Конец 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - оборудования зоны безопасности для МГН. 			<p>утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	Конец 2025 года
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы:	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать Приказ «Об	Конец 2025 года

	<p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж кресел на трибуне и т.п.; - разметка мест для МГН; <p><i>Прилавочная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж стойки; - выделение оконных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты). 			<p>утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	Конец 2025 года
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p>	К,О,С	2 этап	<p>Разработать Приказ «Об утверждении плана</p>	Конец 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж откидного сиденья; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поддона; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.). <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж шкафчиков; - монтаж/демонтаж крючков для одежды; - монтаж/демонтаж перегородок. 			<p>мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»</p>	
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины. <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; 	К,О,С	2 этап	<p>Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБУ «СШ «Смена»</p>	Конец 2025 года

	- поручни опорные; - специальное откидное сиденье.			СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2019-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты	Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих

3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Составить обращение в МО ГО «Воркута» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО «Воркута»	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Воркута»
-------	---	-----------	----------------	---	---

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

ВГО КРО ВОИ

Название организации



И.В. Черниченко И.В.

Фамилия, Имя, Отчество

1699001, Воркута, ул. Ленина, д.26.

тел. 8 (8212) 3-02-15.

(координаты для связи)

Дата согласования «17» сентя 2019 г.

Согласовано без замечаний /с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий